

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 84 DEL 19.10.2017

Oggetto: PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI SUI PRINCIPALI CORSI D'ACQUA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – BACINO DEL RIO MOGORO. INDAGINI GEOGNOSTICHE (CUP D87B16000180002 – CIG: 6819367FA8). **APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 107 e l'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione n° 06 del 03.02.2017, con il quale il Geom. Romano Pitzus è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese sino al 31.12.2017.

Richiamate:

- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 15 del 20.04.2017 relativa all'approvazione del D.U.P. Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 16 del 20.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017, il bilancio pluriennale 2017/2019, la relazione previsionale e programmatica 2017/2019;

Preso atto che:

- con Delibera della Giunta Regionale n. 39/39 del 10.10.2014 è stato approvato un programma di interventi sul rio Mogoro, sul sistema Mannu Cixerri e sul fiume Temo a valere sullo stanziamento di € 12.000.000 annualità 2014 e 2016, previsto dalla L.R. n. 7/2014;
- tra gli interventi della succitata programmazione è compreso l'intervento denominato "Progettazione generale e progettazione del 1° lotto degli interventi strutturali – Primo lotto funzionale degli interventi strutturali sul Rio Mogoro, dell'importo complessivo di € 4.000.000,00 la cui attuazione, in conformità alla L.R. n. 5/2007, è stata delegata all'Unione dei Comuni del Terralbese con convenzione stipulata in data 24.11.2014;
- con Deliberazione n. 22/1 del 07.05.2015 la Giunta Regionale ha approvato il Piano regionale delle infrastrutture e il Programma degli interventi;
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 31/3 del 17.06.2015 è stato approvato in via definitiva, sulla base del parere espresso dalla Quarta Commissione del Consiglio Regionale, il su menzionato "Piano Regionale delle Infrastrutture";
- che tra gli interventi della citata programmazione risulta compreso l'intervento di seguito descritto: Opere di salvaguardia del bacino del Rio Mogoro per un costo previsto di € 13.000.000,00 a favore del soggetto attuatore Unione dei Comuni del Terralbese;

Vista la Delibera dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 9 del 22.06.2015 avente ad oggetto "Approvazione schema di accordo di programma per lo studio e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel Bacino del Rio Mogoro";

Richiamato l'Accordo di programma stipulato in data 09.07.2015 tra l'Unione dei Comuni del Terralbese e il Consorzio di Bonifica dell'Oristanese, allo scopo di coordinare i diversi interventi di ripristino delle opere danneggiate con lo studio e la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori del basso oristanese mediante l'utilizzo dei fondi già stanziati in favore degli stessi, nonché attraverso l'ottenimento di ulteriori finanziamenti che consentano la completa attuazione di detti interventi;

Visto il progetto preliminare redatto dal Consorzio di Bonifica dell'Oristanese avente ad oggetto "Piano di gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d'acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro", trasmesso al Comune di Terralba in data 13.07.2015 Prot. n. 2615;

Richiamata la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 13.07.2015 con la quale si è preso atto e condiviso il progetto preliminare di cui sopra;

Preso atto che con la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese n° 20 del 12.09.2016, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori aventi ad oggetto "Piano di gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d'acqua del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro";

Richiamate le Determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico:

- n° 75 del 27/09/2016 con la quale si stabiliva di affidare i lavori per la realizzazione delle indagini geognostiche inerenti il Piano di gestione del rischio alluvioni sui principali corsi d'acqua del Distretto Idrografico della Regione Autonoma della Sardegna – Bacino del Rio Mogoro (CUP D87B16000180002 – CIG: 6819367FA8), tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del disposto di cui all'Art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016;
- n° 93 del 14/11/2016, con la quale si aggiudicava la gara suddetta, alla ditta TEC.AM.SRL con sede in Quartucciu – Loc. Pill'e Matta P.Iva 01906840929, per l'importo di € 45.968,17 oltre oneri per la sicurezza pari a € 2.000,00 e Iva al 22% per complessivi € 47.968,17 + Iva corrispondenti al ribasso dell'35,84% sull'importo a base di gara di € 71.643,87 + Iva;

Visto il Contratto Rep. n° 1/2017 sottoscritto in data 15/05/2017 per l'affidamento dei lavori su menzionati;

Visto il verbale di consegna lavori del 06/06/2017 per l'esecuzione delle indagini geognostiche rivolte a verificare le caratteristiche dei terreni interessati dalla realizzazione delle opere ad Uras e Terralba;

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori è emersa l'esigenza di approfondire la conoscenza anche nei tratti di canali interessati dalle opere di deviazione delle acque verso lo Stagno S'Ena Arrubia e del Rio Mogoro;

Visto il verbale di sospensione dei lavori del 05/07/2017 dal quale si evince che è in corso una perizia suppletiva per estendere le indagini geognostiche nelle opere d'arte previste nel progetto preliminare, ma non comprese nel progetto delle indagini appaltate;

Vista l'autorizzazione all'esecuzione della perizia concessa dal Responsabile Unico del Procedimento in data 18/08/2017;

CONSTATATO che il Direttore dei Lavori, in data 17/10/2017 acquisita agli atti della Stazione Appaltante al prot. n. 4006 del 18/10/2017, ha fatto pervenire la suddetta Perizia di Variante e suppletiva dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;
2. Computo metrico;
3. Quadro economico comparativo;
4. Planimetria generale;
5. Schema atto di sottomissione;

RISCONTRATO che il quadro economico dei lavori non viene modificato, mantenendo invariato l'importo complessivo di finanziamento:

Importo Lavori	€ 71.590,65
Oneri per la sicurezza	€ 2.000,00
	€ 73.590,65

Importo lavori a base d'asta

Importo lavori di perizia la netto del
ribasso d'asta del 35,84%
Imprevisti

Sommano oneri di sicurezza

Totale importo Lavori

Iva sui lavori 22%

Totale complessivo**€ 73.590,65 + Iva**

€ 45.932,56 + Iva

€ 35,61

€ 2.000,00**€ 47.968,17**€ 10.553,00**€ 58.521,17**

Dato atto che l'intervento oggetto della presente si attiene esattamente a quanto disposto dall'articolo 149, comma 1 ovvero: - *Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante;*


DETERMINA

Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di approvare la perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori in oggetto, disponibile presso l'Ufficio Tecnico per l'eventuale consultazione, per l'importo complessivo netto dei lavori, compreso oneri della sicurezza di € 47.968,17 + Iva.

Che i lavori indicati in variante verranno eseguiti dall'Impresa TEC.AM.SRL con sede in Quartucciu – Loc. Pill'e Matta P.Iva 01906840929, esecutrice dei lavori principali in argomento, senza alcune onere finanziario aggiuntivo rispetto al progetto approvato.

Dispone altresì l'immediata esecutività del presente atto e la trasmissione dello stesso al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.



Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Romano Pitzus)

