

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Emanuele Cera

Il Segretario
F.to dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 25/11/2013 al 10/12/2013 al n. 45.

San Nicolò d'Arcidano, 25/11/2013.

Il dipendente incaricato/a
F.to Sofia Murgia

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato/a
Sofia Murgia

deliberazione trasmessa a:

- Comuni aderenti.
- Presidente
- servizio finanziario
- servizio tributi \ biblioteca
- servizio amministrativo
- servizio socio assistenziale \ culturale
- servizio tecnico
- servizio polizia municipale

Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 61 Del 15.11.2013	OGGETTO: Lavori di realizzazione itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale nei comuni di San Nicolò d'Arcidano e Uras. Approvazione perizia suppletiva di variante e completamento
---------------------------------------	--

L'anno duemilatredici, il giorno quindici del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 presso l'ufficio del Sindaco del Comune di San Nicolò D'Arcidano, a seguito di aggiornamento della seduta come da deliberazione del C.d.a. dell'Unione n. 58 del 11.11.2013, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Cera Emanuele	X	
Piras Pietro Paolo	X	
Casciu Gerardo	X	
Garau PierFrancesco delega Assessore Giovanni Cadoni	X	
Santucci Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Acquisiti sulla proposta del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione datata 13.11.2013, il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile(Residui 2011 imputazione 11/316) oltre del medesimo;

Richiamati:

- il decreto del Presidente dell'Unione n. 07 del 20.10.2011 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio Tecnico relativamente all'intervento "PO FESR 2007/2013 – Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo nei comuni di San Nicolò d'Arcidano e Uras" all'arch. jr. Sandro Pili, responsabile del servizio tecnico del Comune di San Nicolò d'Arcidano;

-la deliberazione dell'assemblea dell'Unione n. 5 del 22/04/2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, il bilancio pluriennale 2011/2013, la relazione previsionale e programmatica 2011/2013";

-la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17.10.2011 con la quale si è provveduto ad approvare una variazione del bilancio di previsione 2011 in relazione all'intervento "PO FESR 2007/2013 – Promozione di itinerari tematici che valorizzano il

patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale”, da realizzarsi nei comuni di Uras e San Nicolò d’Arcidano, dell’importo complessivo di € 449.438,20, di cui € 400.000,00 finanziato dalla Ra – Ass.to del Turismo ed 49.438,20 a carico dei due comuni in parti uguali, stanziando la somma complessiva sul capitolo di spesa n. 4310 intervento n. 2090101.

-lo schema del programma triennale dell’Unione delle opere pubbliche 2012-2014 e l’elenco annuale 2012 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 24.10.2011, nel quale l’opera è inserita;

-la determinazione del responsabile del servizio dell’Unione relativamente all’intervento in oggetto n. 02 del 04.11.2011 con la quale si affida in via definitiva l’incarico per la progettazione e direzione lavori dell’intervento all’arch. Roberto Arfeli, con sede ad Arborea (OR), iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Oristano al n. 151, per l’importo netto degli onorari di € 33.572,16 più oneri e I.V.A, per complessivi € 42.247,21;

-il progetto definitivo dell’intervento redatto dal progettista incaricato, pervenuto in data 11.11.2011;

-la nota del responsabile del servizio tecnico dell’Unione prot. n. 3926 del 11.11.2011 con la quale viene convocata per il giorno 28.11.2011 alle ore 10,30 la conferenza di servizi per l’acquisizione dei pareri da parte degli enti interessati.

-il verbale della conferenza di servizi tenutasi in data odierna presso il Comune di San Nicolò d’Arcidano, dal quale risulta l’acquisizione dei pareri favorevoli degli enti interessati dall’opera.

-le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni n. 27 del 28.11.2011 e della Giunta Comunale di San Nicolò d’Arcidano n. 162 del 30.11.2011 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento;

-la determinazione del responsabile del servizio tecnico dell’Unione n. 01 del 24.10.2012 di indizione della gara d’appalto tramite procedura aperta per l’affidamento dei lavori;

-il Decreto del Presidente dell’Unione n° 05 del 10/01/2013, con la quale è stata affidata all’Arch. Sandro PILI la Responsabilità del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni del Terralbese per l’anno 2013.

-la determinazione del servizio tecnico dell’Unione n. 11 del 05.03.2013 di aggiudicazione definitiva dell’appalto alla Impresa Valenza Costruzioni srl di Nuragus, per l’importo netto di € 195.161,76 più I.V.A, oltre a € 4.977,19 più I.V.A quali oneri per la sicurezza, per complessivi € 200.138,95 + IVA.

Visto il contratto d’appalto rep. n° 82 del 24.04.2013;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data 06.06.2013;

Preso atto della necessità di provvedere alla redazione di una perizia suppletiva di variante, anche in considerazione dell’intervenuto incremento dell’IVA, nonché di realizzare opere di completamento finalizzate ad un miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei pareri di legge acquisiti.

Richiamata la nota del responsabile del servizio tecnico dell’Unione Prot. 2651 del 02.07.2013 con la quale si trasmette la planimetria contenente la modifica non sostanziale concordata con la Soprintendenza Archeologica di Cagliari di un tratto del percorso extraurbano nel Comune di Uras rispetto al progetto approvato.

La nota prot. n. 4344 del 14.10.2013 con la quale il responsabile del servizio tecnico chiede all’Assessorato Regionale del Turismo l’autorizzazione all’utilizzo delle economie di spesa derivanti dal ribasso d’asta, al fine della redazione della perizia suppletiva di variante e di completamento in questione.

Vista la nota di riscontro dell’Assessorato Regionale del Turismo Prot. N. 11840 del 14.10.2013, acquisita al Protocollo al n. 4392 del 16.10.2013, con la quale si autorizza l’utilizzo delle economie di spesa, fermo il termine previsto per l’ultimazione dei lavori.

Vista la perizia di variante trasmessa dal professionista incaricato in data 11.11.2013, dell’importo complessivo di € 449.438,20, di cui per i lavori in corso € 233.316,34 più I.V.A, oltre a € 5.750,46 più I.V.A. quali oneri per la sicurezza, per complessivi € 239.066,80 + IVA (con un incremento di spesa netto di € 38.927,85), che si compone dei seguenti elaborati:

- 1) All. ap – Relazione illustrativa e quadro economico;
- 2) All. b1p – Computo metrico estimativo generale di appalto;
- 3) All. b2p - Computo metrico estimativo generale di perizia;
- 4) All. b3p – Quadro di raffronto computo generale;
- 5) All. c1p – Computo metrico estimativo di appalto per opere edili;
- 6) All. c2p – Computo metrico estimativo di perizia per opere edili
- 7) All. c3p – Quadro di raffronto opere edili;
- 8) All. dp – Schema Atto di Sottomissione;
- 9) All. ep – Verbale concordamento nuovi prezzi;
- 10) All. fp – Analisi prezzi;
- 11) Tav. 01P – Cartelli indicatori percorso;
- 12) Tav. 02P – La via per Neapolis, percorso villaggio nuragico, sez. 15-18;
- 13) Tav. 03aP – Sede info-point URAS, situazione attuale;
- 14) Tav. 03bP – Sede info-point URAS, situazione progetto di perizia;
- 15) Tav. 04aP – Sede info-point SAN NICOLO’ D’ARCIDANO, situazione attuale;
- 16) Tav. 04bP – Sede info-point SAN NICOLO’ D’ARCIDANO, situazione di progetto;
- 17) Tav. 05P – Percorsi urbani, URAS e SAN NICOLO’ D’ARCIDANO;
- 18) Tav. 06P – Particolari arredi esterni.

Ritenuto necessario approvare;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare la perizia suppletiva di variante e di completamento inerente i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 449.438,20, di cui per i lavori in corso € 233.316,34 più I.V.A, oltre a € 5.750,46 più I.V.A. quali oneri per la sicurezza, per complessivi € 239.066,80 + IVA, dando atto che le maggiori somme per lavori e spese tecniche derivanti dalla perizia graveranno sul capitolo Cap. 4310 del bilancio dell’Unione residui 2011, a valere sul quadro economico dell’opera pubblica.

Dichiarare, per volontà unanime, l’atto immediatamente esecutivo.

