

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Pietro Paolo Piras

Il Segretario
F.to Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 11/02/2015 al 26/02/2015 al n.60.

Terralba, 11/02/2015.

L'Impiegato Incaricato
F.to IL SEGRETARIO

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

Terralba, _____

L'impiegato incaricato/a

deliberazione trasmessa a:

- Comuni aderenti.
- Presidente
- servizio finanziario
- servizio tributi \ biblioteca
- servizio amministrativo
- servizio socio assistenziale \ culturale
- servizio tecnico

Unione dei Comuni "Terralbese"

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 05 Del 28.01.2015	OGGETTO: Approvazione Suppletiva e di Variante dei lavori di Completamento Funzionale dell'Ecocentro di Terralba.
---------------------------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno ventotto del mese di Gennaio, con inizio alle ore 10.00 in Terralba, presso l'ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Piras Pietro Paolo	X	
Casciu Gerardo	X	
Cera Emanuele	X	
Garau Pierfrancesco	X	
Santucci Andrea	X	

Presiede la seduta il Presidente Pietro Paolo Piras.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta del responsabile del servizio tecnico dell'Unione espressa nel modo seguente:

Richiamata/o:

- deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Terralba n. 225 del 19.12.2002, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'ecocentro comunale nel quale era già contemplato lo scarico in fogna e risultava già autorizzato dallo stesso Comune di Terralba, quale ente gestore dell'acquedotto e delle fognature;
- l'iscrizione al n. 17 al Registro Provinciale delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività per varie tipologie di rifiuto tramite la determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n° 242 del 04.06.2003 della provincia di Oristano a favore del Comune di Terralba. Scadenza dell'iscrizione al Registro in data 03.06.2008;
- la deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Terralba n. 56 del 21.08.2008, con la quale è stato approvato il regolamento di gestione dell'ecocentro comunale in conformità al DM Ambiente 08 aprile 2008.

Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 12 del 06.06.2011, sono stati approvati il bando di gara e i relativi allegati per l'affidamento, mediante pubblico incanto, del servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti solidi urbani dell'Unione e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 74 del 09.12.2011 con la quale, in conformità all'art. 11 comma 5 del D.lgs. 163/2006, è stato aggiudicato in via definitiva in favore dell'A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. come sopra costituita, unica partecipante alla procedura negoziata, il "Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e gestione degli ecocentri comunali", per la durata di 9 anni a partire dal 01.01.2012, per l'importo complessivo di € 15.438.209,36 così determinato: € 12.199.573,00 per servizi a corpo, € 899.965,80 per servizi a misura, € 1.639.954,90 per la gestione degli ecocentri, € 561.385,01 per lavori sull'ecocentro di Terralba, € 111.572,21 per lavori sull'ecocentro di San Nicolò d'Arcidano, € 17.497,93 per spese tecniche relative ai lavori sull'ecocentro di Terralba e € 8.260,51 per spese tecniche relative ai lavori sull'ecocentro di San Nicolò d'Arcidano.

Considerato che a seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'Unione dei Comuni del terralbese, in data 27.12.2011 ha provveduto alla stipula del contratto Rep. n. 80 con la ditta appaltatrice A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l. la quale a sua volta ha dato incarico allo Studio Tecnico associato Corrias-Ghisu-Lai-Tuveri "Ingegneria & Ambiente" per la progettazione dei lavori di ampliamento e completamento funzionale degli ecocentri comunali di Terralba e San Nicolò d'Arcidano.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 067 del 10.05.2012, con la quale veniva autorizzata la modifica del progetto definitivo dell'ecocentro comunale del Comune di Terralba, precedentemente approvato con delibera di G.C. n. 110 del 19.07.2011, in merito alle opere aggiuntive e alle migliorie funzionali proposte.

Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Completamento funzionale dell'ecocentro di Terralba" redatto dallo studio associato Ingegneria & Ambiente CORRIAS-GHISU-LAI-TUVERI, professionisti incaricati dalla A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l, allegato alla nota in arrivo al protocollo generale dell'Unione dei Comuni del Terralbeso al prot. n. 4007 del 22.10.2012.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 181 del 13.11.2012, con la quale veniva approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di " Completamento funzionale dell'ecocentro comunale del Comune di Terralba" redatto dallo studio associato Ingegneria & Ambiente CORRIAS-GHISU-LAI-TUVERI, professionisti incaricati dalla A.T.I. tra Cooperativa di Lavoro e Servizio Concordia e CIS Costruzioni Deplano S.r.l, dell'importo complessivo di € 732.889,00.

Richiamata la propria determinazione n. 796 del 28.12.2012, con la quale veniva affidato, all'Ing. Andrea Sini, in nome e per conto dello Studio Associato "Ingegneria per l'Ambiente" con sede legale in via Siotto Pintor n. 14 in Oristano, nato a Ploaghe (SS) il 26.06.1950, C.F. SNINDR50H266740A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 131, l'incarico per la direzione dei lavori, per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per la redazione del certificato di regolare esecuzione ed assistenza al collaudo dei lavori di che trattasi.

Richiamata la propria determinazione n. 797 del 28.12.2012, con la quale venivano impegnate sul bilancio comunale, alcune somme relative al quadro economico del progetto di cui trattasi.

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell'Unione dei Comuni del Terralbeso n. 67 del 07.11.2013, con la quale venivano rimodulate le somme a disposizione del quadro economico di progetto.

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 58 del 18.03.2014, con la quale si approvava la prima perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Completamento funzionale dell'ecocentro comunale del Comune di Terralba", redatta dall'Ing. Andrea Sini, in nome e per conto dello Studio Associato "Ingegneria per l'Ambiente" con sede legale in via Siotto Pintor n. 14 in Oristano, nato a Ploaghe (SS) il 26.06.1950, C.F. SNINDR50H266740A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 131.

Richiamata la nota prot. n. 17567 del 17.09.2014 del Responsabile del II Servizio del Comune di Terralba, con la quale venivano comunicati i chiarimenti delle somme a disposizione del quadro economico di progetto ed inoltre comunicate ulteriori somme a disposizione pari a € 7.212,38 a valere sul bilancio comunale sul cap. 5256 RR,PP. 2009.

Vista la perizia suppletiva e di variante, al fine della sua approvazione, avente il seguente quadro economico:

	Codice	INTERVENTI		
	LC CO	Lavori a corpo	€	601.408,54
	CO	Lavori principali	€	(563.542,98)
	PE1	Lavori Perizia 1	€	(3.941,00)
	PE2	Lavori Perizia 2	€	(33.924,56)
	PE2a	Pavimentazione industriale	€	(28.403,68)
	PE2b	Adeguamento allaccio fognario esistente	€	(5.520,88)
1	ImpC	Sommano	€	601.408,54
2	OS	Oneri per la sicurezza contratto principale	€	(14.000,00)
3	OS1	Oneri Sicurezza Lavori di Perizia 1 in proporzione agli OS Prog. Princ.	€	(97,34)
4	OS2	Oneri Sicurezza Lavori di Perizia 2 in proporzione agli OS Prog. Princ.	€	(842,78)
5	TOS	Totale Oneri sicurezza	€	14.940,12
6	IL	Importo Lordo Lavori + Oneri Sicurezza	€	616.348,66
7	IBA	Importo soggetto a ribasso	€	601.408,54
8	RC	Ribasso contrattuale del 0.367% sui lavori, esclusi OS non soggetti	€	- 2.082,67
9	IN	Importo netto dei lavori	€	599.105,57
10	INOS	Importo netto dei lavori + TOS oneri sicurezza	€	614.045,69
11	B	Somme B		
12	B1	Allacciamenti a pubblici servizi	€	0,00
13	B2	Incentivo RUP	€	6.762,00
14	B3	Spese per accordi bonari	€	2.350,00
15	B4	Spese tecniche per collaudo statico (compreso 22% IVA)	€	2.411,15
16	B5	IVA su oneri di sicurezza iniziali	€	1.400,00
17	B5a	IVA su oneri di sicurezza perizie	€	94,01
18	B6a	Spese tecniche contratto D.L., contabilità, coord. Esec. Compreso 4% CNPAIA e IVA al 21%	€	25.130,01
19	B7	Iva lavori	€	59.910,56

20	B8	Spese tecniche perizia compreso 4% CNPAIA e+ IVA 22%	€	1.445,07
21	B9	Incremento IVA dal 21% al 22% su spese tecniche convenzione B6a	€	207,69
22	B10	IVA su spese tecniche	€	0,00
23	B11	Imprevisti per variazioni IVA, spese tecniche perizia e altre spese	€	15,48
24	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	99.725,97
25	R	Riepilogo		
26	R1	Importo a base d'asta	€	601.408,54
27	R2	Ribasso contrattuale del 0.367%	€	- 2.302,97
28	R3	Totale oneri della sicurezza	€	14.940,12
29	SB	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)	€	99.725,97
30	ICO	Prezzo complessivo dell'opera	€	713.771,66
31	ICON	Importo lordo finanziamento iniziale	€	713.771,66
32	SOM	Somme in più o in meno	€	0,00

Vista la deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Terralba n. 257 del 16.12.2014, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di " Completamento funzionale dell'ecocentro comunale del Comune di Terralba" redatta dall'Ing. Andrea Sini, in nome e per conto dello Studio Associato "Ingegneria per l'Ambiente" con sede legale in via Siotto Pintor n. 14 in Oristano, dell'importo complessivo di € 713.771,66.

Considerato che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono stati acquisiti i pareri:

- del Funzionario Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Romano Pitzus, per la regolarità tecnica: "Favorevole";
- del Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Marcella Siddi, per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria: (Vedi ultima pagina);

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese;

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

- Di approvare la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Completamento funzionale dell'ecocentro comunale del Comune di Terralba", redatta dall'Ing. Andrea Sini, in nome e per conto dello Studio Associato "Ingegneria per l'Ambiente" con sede legale in via Siotto Pintor n. 14 in Oristano, nato a Ploaghe (SS) il 26.06.1950, C.F. SNINDR50H266740A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 131, avente il quadro economico riportato nelle premesse.

- Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e gestionali di competenza.

Con separata votazione, resa palesemente ed all'unanimità, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Preso atto della proposta e dei pareri favorevoli resi sulla medesima;

Con votazione unanime

DELIBERA

- **Di approvare** la perizia suppletiva e di variante dei lavori di "Completamento funzionale dell'ecocentro comunale del Comune di Terralba", redatta dall'Ing. Andrea Sini, in nome e per conto dello Studio Associato "Ingegneria per l'Ambiente" con sede legale in via Siotto Pintor n. 14 in Oristano, nato a Ploaghe (SS) il 26.06.1950, C.F. SNINDR50H266740A, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n. 131, avente il quadro economico riportato nelle premesse.

- **Di incaricare** il Responsabile del Servizio Tecnico per i provvedimenti amministrativi e gestionali di competenza.

- **Dichiarare** la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a seguito di separata votazione unanime.