Letto, approvato e sottoscritto

Unione dei Comuni del Terralbese

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI

Il Presidente Il Segretario
F.to Rag. Gerardo Casciu F.to Dott. Franco Fama AMMINISTRAZIONE
N. 44 Oggetto: L.R. 2/8/2005 — Art. 10 n. 12 — Fondo Regidegper la Montagna —
Del 13.10.2014| Riparto anno 2009 — Approvazione perizia di variang¢ progetto per i lavori
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di puatidice ai sensi dell'art. 124 del di manutenzione straordinaria vecchio Municipio di Marrubiu — Sede
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17/10/2014 al 02/11/2014 al n. 42. Unione dei Comuni.
Uras, 17/10/2014. L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di Ottobre, con inizio previsto alle ore
17.00 in Uras, nell'ufficio del Presidente, a seguito di avviscritti si e riunito il Consiglio di
L’ Impiegato Incaricato Amministrazione dell’'Unione dei Comuni del Terralbese, composto débignori Sindaci:
F.to Simone Lonis
PRESENTI ASSENTI
Casciu Gerardo X
Certifico che la presente delibera e copia conforme all’originale. Piras Pietro Paolo X
Cera Emanuele X
Uras, Garau Pierfrancesco X
L’'impiegato incaricato/a Santucciu Andrea X
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo.
deliberazione trasmessa a: Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Fama.

|_X_| Comuni aderenti.

|_X_| Presidente

| X | servizio finanziario

|__| servizio tributi \ biblioteca

| X | servizio amministrativo

|__| servizio socio assistenziale \ culturale
| X | servizio tecnico

| X | servizio polizia municipale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la proposta di Deliberazione avanzata al Consiglio di Amméazisine medesimo dal responsabile
del Servizio Tecnico appresso integralmente riportata,;

Vista la deliberazione dellAssemblea n. 01 del 17.05.2010 ad oggetto “Fondi per la montagna -
Programma di utilizzo” con la quale e stato stabilito di programmd&mmporto di € 16.692,70,
riconosciuto dalla Regione per I'annualita 2009, per lavori di manutenziom®rslinaria del vecchio
municipio di Marrubiu, da adibire a sede dell’'Unione dei Comuni del Terralbese.

Preso attoche la Regione ha erogato la predetta somma all’'Unione dei Comwitata sul bilancio
residui 2010 cap. 4300.

Visto il progetto dell'intervento programmato di manutenzione straordinarifijmdgorto complessivo di
€. 16.692,70, redatto dall'ufficio tecnico dell’'Unione sulla base delltostizi luoghi e del sopralluogo
effettuato con il Comune di Marrubiu.

Richiamata la Deliberazione dellAssemblea n. 43 del 16/12/2013 con la quatate approvato il
progetto dell'intervento in oggetto.

Richiamati:

- la determinazione n. 85 del 23.12.2013 con la quale si stabiliguededere all’affidamento diretto dei
lavori in oggetto mediante procedura di gara da esperirsi ai sensadell25, comma 11 del D. Lgs
163/2006 con il criterio del prezzo piu basso, determinato mediante ribasso goitintei lavori posto a
base di gara, previa consultazione della ditta Murgia Antonio di Marrubiu (OR), openahtaercato;

- la determinazione n. 86 del 30.12.2013 con la quale €& stata aggiudicata dafivdtite la gara
d’appalto in oggetto in appalto alla ditta Murgia Antonio di Marrubiu (Opgr complessivi €. 16.684,66
IVA 22% ed oneri per la sicurezza inclusi;

- la nota prot. n. 5176 del 30.12.2013 con la quale é stata comunicata I'aggiudicaziamévadeélla
ditta Murgia Antonio di Marrubiu (OR);



- la nota prot. n. 5209/2013 con la quale il servizio tecnico delbdaidei Comuni del Terralbese ha
comunicato alla RAS Assessorato EE.LL. I'aggiudicazione definitivaadai | 'assunzione dell'impegno
di spesa e I'imminente avvio degli stessi;

Considerato che nelle more della stipula del contratto d’appalto dei lavoristato effettuato un

sopralluogo alla presenza dellUTC dell’Unione, del responsabile W&CComune di Marrubiu e della

ditta appaltatrice, dal quale € emerso che:

- Occorre realizzare un nuovo servizio igienico per i diveesaim abili al piano primo, in qunato

'adeguamento dei servizi igienici proposto in progetto risultadificile realizzazione in quanto gi

scarichi esistenti sono risultati di diversa collocazione rispetto a quigatizzato in fase progettuale;

- La realizzazione della pavimentazione del piano primo dovraressffettuata mediante incollaggio
sulla pavimentazione preesistente, al fine di utilizzareohemia di spesa derivata dalla mancata
rimozione della pavimentazione esistente e dalla realizzazd®ie massetto nonché la mancata
pavimentazione dei pianerottoli della sacala, per la realizzazione del nuovaGeayienico;

Vistala nota del Sig. Antonio Murgia di Marrubiu, acquisita al prot. n. 34421@08.2014 con la quale
comunica la cessazione dell'attivita della propria ditta Murgdatonio di Marrubiu di cui era
rappresentante legale e pertanto I'impossibilita di poter eseguire i lanarggetto;

Consideratoche prima di attivare le procedure di gara per un nuovo affidamentecessario approvare
la perizia allegata, redatta per le motivazioni suesposte, che mantiealterata ['originale
programmazione finalizzata all'adeguamento funzionale dell’edificio;

Il sottoscritto, esprime parere favorevole in linea tecniclega la perizia di variante senza aumento di
spesa per lavori di manutenzione straordinaria del vecchio municipio Biarrubiu, da adibire a sede
del’Unione dei Comuni del Terralbeseredatta dal Servizio Tecnico Comunale al fine della sua
approvazione.

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanzial modo seguente: non si rende il
parere in quanto non vi & variazione di spesa:

Con votazione unanime.

DELIBERA

Di approvare la perizia di variante senza aumento di spesa peoiildvmanutenzione straordinaria del
vecchio municipio di Marrubiu, da adibire a sede dell'Unione denahi del Terralbese, redatta dal
Servizio Tecnico Comunale.



